

42/ március/2021.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.

- székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
 - cégjegyzékszám: 01 09 890519
 - adószám: 18229329-2-43
 - képviseli: Polyák Béla ügyvezető
- mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

Richard Szűcs (Liza-Léna kertészet)

- székhely: Búcs 163, 946 35 Búcs
- regisztrációs szám: 42 333 881
- adószám: SK104 700 8248
- képviseli: Richard Szűcs

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** a továbbiakban együtt „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”- között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (EKR000178002023) 46.000 (negyvenhatezer) db egynyári növénypalánta beszerzésére, kiszállítására és kiültetésére Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül a Megrendelő által előzetesen írásban meghatározott helyekre. A közbeszerzési eljárás szerződéskötésre jogosult ajánlattevője a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján a második részteljesítés vonatkozásában a Vállalkozó lett.

A Megrendelő és a Vállalkozó a vállalkozási szerződést 2023. március 31. napján kötötték meg (továbbiakban: „**Szerződés**”). Tekintettel arra, hogy az esős idő miatt a vállalkozási szerződésben foglaltak a szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül a Felek érdekkörén kívül eső okból nem teljesíthetőek szerződésszerűen, a Felek a Szerződés 1.3. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel módosítják.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítását a Megrendelő, mint ajánlatkérő által kellő gondosság mellett sem előre látható körülmények (túlzott esős időjárás és ennek következtében förlázott talajszerkezet) teszik szükségessé, mivel az ültetendő terület a nagy mennyiségű eső miatt alkalmatlan a Szerződés tárgyát képező egynyári növények kiültetésére.

Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés módosítása nem eredményezi az ellenérték növekedését, így a Szerződés módosításának Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételei együttesen teljesülnek.


Szűcs


2. Felek a Szerződés 1.3. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja és a Szerződés 7.1. pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„1.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt növények kiszállítását és kiültetését 2023. április 24. és 2023. május 31. napja között köteles elvégezni. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával jogosult előteljesítésre.”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen szerződés módosítás a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés módosítást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.


.....
FESZOFÉ Nonprofit Kft.
Megrendelő
képv. Polyák Béla ügyvezető
Budapest, 2023. május 12.

Liza - Léna záhradníctvo
Richard Szűcs
Búé 163, 946 35 Búé
IČO: 42 333 881, DIČ: 1047008248
Mobil: 0908 165 813

.....
Richard Szűcs (Liza-Léna kertészet)
Vállalkozó
képv. Richard Szűcs
Budapest, 2023. május 12.