

106/2023

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89., adószám: 18229329-2-43, képviseletében eljár Polyák Béla ügyvezető) mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

**KONTI Fuvarozó és Szolgáltató Bt.** (székhely: 1222 Budapest, Ószapó utca 4. fszt., adószám: 22187884-2-43, képviseletében eljár Sztipich Gábor üzletvezetésre jogosult tag (vezető tisztségviselő)) mint vállalkozó (továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**” -

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között 2023. október 5. napján Vállalkozási Szerződés (megrendelői iktatószáma: 92/szerződés/2023) jött létre a Budapest IX. kerületben a Dési Hubert utca és Ifjú munkás u. keresztesződésében (József Attila Lakótelepen) található vadászkerítés felújítási munkálatainak elvégzésére (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
2. A munkaterületet a Vállalkozó átvette és a kivitelezést megkezdte, azonban az időjárási körülmények alakulása miatt a tervezett, kivitelezésre fordítható napok száma jelentősen csökkent. Ennek következtében a Felek egybehangzóan megállapították, hogy a szerződésben foglalt teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges.
3. Felek a Szerződés 1.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  
*„1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Feladatot legkésőbb 2023. december 31. napjáig köteles elvégezni és a Megrendelő részére átadni. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.  
A Vállalkozó a Feladat elvégzésének várható befejezéséről köteles a Megrendelőt előzetesen, legalább 24 órával korábban tájékoztatni.”*
5. A Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.


Felek a jelen szerződés módosítást 2 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben készítették el, majd elolvasás és értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag írják alá.

Az aláírt példányokból 1 eredeti példány a Megrendelőt, míg 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2023. november 3.

  
.....  
**FESZOFÉ Nonprofit Kft.**  
Megrendelő  
Képviseli:  
Polyák Béla ügyvezető



  
.....  
**KONTI Fuvarozó és Szolgáltató Bt.**  
Vállalkozó  
Képviseli:  
Sztipich Gábor vezető tisztségviselő