

97/2023

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FESZOFÉ Nonprofit Kft.

- székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
- cégjegyzékszám: 01 09 890519
- adószám: 18229329-2-43
- képviseli: Polyák Béla ügyvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

Boróka'98 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhely: 1039 Budapest, Gyula u. 33.
- cégjegyzékszám: 01 09 666447
- adószám: 12326576-2-41
- képviseli: Csercser Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő** és **Vállalkozó** a továbbiakban együtt „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**” - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között vállalkozási szerződés (továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre az alábbi feladatok elvégzésére:

- Pándi Kiss János szobrászművész „Korsós nő” 2,7 m magas mészki szobornak és alkotóelemeinek, valamint talpazatának szakszerű csomagolása, szállításra történő előkészítése, elszállítása a Megrendelő 1097 Budapest, Gubacsi út 89. szám alatti telephelyéről a Budapest, IX. kerület, Haller utca és Balázs Béla utca kereszteződésében található területre, a szobor felállítása a szoborhoz tartozó mészki kocka talpazatra, aléptímenyi munkák elvégzése a vasalt betonra a kiviteli terv mellékletét képező részletrajzban meghatározottak szerint,
- aszfalt burkolat bontása és felújítása, térkőburkolat építése, TerraWay stabilizált kavicsburkolat építése,
- S stratégias évelőágy kialakítása, gyepesítés
- szivárgó cső elhelyezése az évelők öntözéséhez, fagymentesítő vezeték kiépítése, 1 db szórófej és vezeték kiépítése
- növényrács és utca bútorok kihelyezése (továbbiakban együtt: „**Feladatok**”).

A Szerződés 1.1. pontjában a Felek a teljesítési határidőt 2023. november 19. napján határozták meg.

2. Felek rögzítik, hogy a rossz időjárási körülmények hátráltatják a kivitelezés határidőben történő befejezését, erre tekintettel a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel 2023. november 30. napjára módosítják.

Ennek megfelelően a Szerződés 1.1. pont 3. bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Feladatot 2023. november 30. napjáig köteles elvégezni. A Vállalkozó részteljesítésre nem jogosult, előteljesítésre jogosult.”

3. A Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felek a jelen szerződés módosítást kettő darab eredeti példányban készítették el, majd elolvasás és értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag írják alá. Az aláírt példányokból egy darab eredeti példány a Megrendelőt, egy darab eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2023. november 6.



.....
FESZOFFE Nonprofit Kft.
Megrendelő
képv. **Polyák Béla ügyvezető**



.....
Boróka'98 Kft.
Vállalkozó
képv. **Csercsér Péter ügyvezető**

BORÓKA'98 KFT.
1039 Budapest, Gyula u. 33.
Adószám: 12326576-2-41
Cg.: 01-09666447
Számlaszám: 11703006-20377292
Tel.: + 36 20 935 46 16