

4/ "bírák" / 225

## Megállapodás

amely létrejött egyrészről a

**FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89., cégjegyzékszám: 01-09-890519, adószám: 18229329-2-43, képviseli: Polyák Béla ügyvezető, a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

**Kisvakond Zöldtetőépítő Zrt.** (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103., cégjegyzékszám: 13-10-042442, adószám: 32210404-2-13, képviseli: Nagy Csanád Áron vezérigazgató, a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**” – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

1. Felek rögzítik, hogy 2024. május 07. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek, amelynek tárgya Budapest, IX. kerület, Külső Mester utcában 23 db fa kiültetése (23 db 1,5 x 1,5 x 1,5 méter gödör kiásása munkagéppel, megrendelő által biztosított 23 db földlabdás, 5 m magas fa elültetése fölcsereivel, elültetett fák biztosítása tartórudakkal és keresztlécekkel) tárgyában. Vállalkozó a munkát a szerződésben rögzített 5 munkanapos határidőn belül elvégezte, a Vállalkozó részéről a teljesítési igazolás 2024. május 10. napján kiállításra került.

2. A Vállalkozó a munkavégzés során észlelte, hogy a kiásni kívánt területen a felső talajréteg alatt betonréteg található, amelyet fel kellett törni egy másik munkagéppel és ez a Szerződés megkötésekor nem volt előrelátható, kalkulálható. A Vállalkozó ezt telefonon jelezte a Megrendelő részére, de a munkát nem állította le és a helyszín közös felmérést megelőzően a rövid teljesítési határidőre tekintettel saját hatáskörben elvégezte a betonréteg feltörését, illetve a Szerződésben rögzített feladatot. A helyszín felmérésekor a gödrök már betemetésre kerültek, így utólagosan nem volt ellenőrizhető és dokumentálható, hogy pontosan hány gödörben volt betonréteg.

3. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munka lezárását követően, 2024. május 13. napján, jelezte, hogy igényt tart a betontörmelék feltörésével kapcsolatban felmerült pótmunka ellenértékének megfizetésére 576.500,-Ft + ÁFA összegben 12 db ültetőgödör vonatkozásában

4. Megrendelő felhívta a vállalkozót a pótmunkaigényének alátámasztására. Ennek keretében a Megrendelő fényképfelvételeket és egy 2024. május 10. napján kelt lerakójegyet bocsátott a Megrendelő rendelkezésére, amely szerint a Vállalkozó 18 tonna 170101 kódszámú beton hulladékot adott le a Bruszt Géppark Kft. részére. A lerakójegyen szereplő mennyiség kb. 7 m3 betontörmeléknek felel meg.

A Vállalkozó kérésére a Megrendelő részéről meghallgatásra került Hajnal Anna és Bende-Jankovics Mónika munkavállalók, akik megerősítették, hogy a helyszínen lévő gödörben valóban volt betontörmelék, de arra nézve nem tudtak nyilatkozatot tenni, hogy ez hány gödröt érintett.

A Vállalkozó a pótmunkaigényének alátámasztására további bizonyítékot felhívás ellenére nem tudott a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

h  
m  
7

5. Felek a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott fényképfelvételek közös áttanulmányozását követően rögzítik, hogy 6 db gödör vonatkozásában állapítható meg, hogy beton volt a gödörben. Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő összesen 6 ültetőgödör vonatkozásában ismeri el a Vállalkozó pótmunkaigényét 288.250,- Ft összegben. Vállalkozó kijelenti, hogy ezt elfogadja.

6. Megrendelő vállalja, hogy a jelen megállapodás 5. pontjában rögzített összeget a Vállalkozó által kiállított számla alapján 15 napos fizetési határidővel fizeti meg banki átutalás útján a Vállalkozó részére.

7. Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Szerződéssel összefüggésben a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen (beleértve a pótmunka és többletmunka iránti igényt is) követelése nincs és nem is lesz.


*Mellékletek:*

- 1. melléklet: fényképek a 6 db munkagödör vonatkozásában
- 2. melléklet: lerakójegy

Budapest, 2025. január 21.

  
.....  
**FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális  
Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.**  
képv. Polyák Béla ügyvezető  
**Megrendelő**

  
.....  
**Kisvakond Zöldtetőépítő Zrt.**  
**Vállalkozó**

*A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.*  






2317 Szigetcsép, Váci Mihály utca 38.  
Tel.: +36/ 30 742-2974  
E-mail: brusztgeppark@gmail.com

KÜJ: 103 512 589  
KTJ: 102 763 813

BRUSZT GÉPPARK Kft.

☎: +3630/742-2974  
✉: [brusztgeppark@gmail.com](mailto:brusztgeppark@gmail.com)

### BEFOGADÓ NYILATKOZAT

Beszállító neve: Bruszt Géppark Kft.

Származási hely: BUDAPEST IX.KERÜLET KÜLSŐ MESTER U. KÖZTERÜLET

☎: .....

✉: .....

Beszállító KÜJ: 103 512 589

Beszállító KTJ: 102 763 813

A Bruszt Géppark Kft. az alábbi azonosító kódszámú hulladékot befogadja telephelyén, biztosítja az átvételét, válogatását és hasznosíttatását.

| Hulladék kódok:       | Mennyiség: |
|-----------------------|------------|
| 170101 beton törmelék | 18 TONNA   |

Szigetcsép, 2024.05.10.

Bruszt Géppark Kft.  
2317 Szigetcsép, Váci Mihály u. 38.  
Adószám: 25094868-2-13  
Bszsz.: 51700265-10013890  
E-mail: [brusztgeppark@gmail.com](mailto:brusztgeppark@gmail.com)

*Bruszt István*

Bruszt István

*Handwritten signature in blue ink.*

